Manager del proyecto Fechas del proyecto

Davor Mella 18-08-2021 - 12-10-2021

Termino Tareas Recursos 100% 16

4

PROYECTO RENDIMIENTO ESCOLAR

18-08-2021

Tareas


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de termino
Definición Grupos	18-08-21	20-08-21
Definición Tema	18-08-21	25-08-21
Informe - Diagnóstico	25-08-21	03-09-21
Informe - Planificación	03-09-21	15-09-21
Informe - Ejecución	15-09-21	24-09-21
Informe - Conclusiones y Reflexiones	24-09-21	04-10-21
Revisiones Informe y Feedback	04-10-21	11-10-21
Scripts SQL	15-09-21	04-10-21
Entrega	11-10-21	11-10-21
Desarrollo de base de datos	15-09-21	04-10-21
Análisis de información	23-08-21	03-09-21
Obtención de notas	02-09-21	03-09-21

2

PROYECTO RENDIMIENTO ESCOLAR Gráfico Gantt

18-08-2021

3



PROJECTO RENDIMIENTO ESCOLAR Gráfico de recursos

18-08-2021

4

RECURSOS HUMANOS: ESTUDIANTES

RECURSOS MATERIALES: CALIFICACIONES ESTUDIANTILES Y COMPUTADORAS

RECURSOS TECNICOS: MICROSOFT WORD, MYSQL WORKBENCH y MICROSOFT EXCEL

RECURSOS FINANCIEROS: PROYECTO DE BAJOS RECURSOS REALIZADO POR DESARROLLADORES DEL PROYECTO